




REUNION DE PARTAGE DE CONNAISSANCES

Ouagadougou, du 18 au 20 Novembre 2013


M'BARA /SINARE Fatimata ouilma
fmbara@acdivoca-vim.org et fatim.ouilma@gmail.com
Skype: ouilmafatim

Brève presentation du projet vim

Zone d'intervention



Zone d'intervention



Province du Sanmatenga :

Commune rurale de Kaya;

Commune rurale de Pissila;

Commune rurale de Barsalogho

Commune rurale de Namissiguini

OBJECTIF GLOBAL DU PROJET :

**Réduire l'insécurité alimentaire
parmi les populations rurales
vulnérables dans la province du
sanmatenga.**



Multi-Year Assistance Program (MYAP) - VIM

Bailleur de Fonds : USAID FOOD FOR PEACE

Durée : Cinq (05) ans (2011 – 2016)

Coût : 37 Millions USD

Rôles des Organisations Partenaires :

- ACDI/VOCA Responsable du Program: Volet Agriculture, Moyens de Subsistance

- Save The Children: Sante et Nutrition

- SNV (Coopération Néerlandaise): Identification et Renforcement de Capacité d'Organisations Locales chargées de la mise en œuvre des activités du volet Agriculture et moyens de subsistance



OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PROJET :

✚ Objectif Stratégique 1 : Diversifier et Accroître la production agricole),

✚ Objectif Stratégique 2 : Améliorer les revenus des ménages,

✚ Objectif Stratégique 3 : Réduire la malnutrition chronique chez les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes.



FILIERES PROMUES PAR LE PROJET

Filières Agricoles

❖ Cultures de saison pluvieuse : **Sorgho et Niébé**



❖ Cultures de saison sèche : **Oignon et Tomate**



Filières Pastorales

Petits Ruminants



Aviculture





Empowering people to succeed in the global economy.

Les résultats de l'analyse de genre:

Les résultats de l'étude genre ont révélé :

- ❑ une faiblesse très soutenue et remarquable dans le pouvoir des femmes, notamment à travers la capacité et les aptitudes à prendre des décisions et à les mettre en œuvre, d'une part dans le cadre de leur vie de famille et d'autre part dans le cadre de la « vie » de leurs groupements de production.



Les résultats de l'analyse de genre (suite) :

- ❑ Une insuffisance de communication entre époux et la non valorisation du travail et de l'image de la femme;
- ❑ Les leaders coutumiers et religieux ont une grande influence sur le comportement des membres de leur communautés respectives et par conséquent, sur les rôles des femmes au sein des ménages;



Les résultats de l'analyse de genre (suite) :

- ❑ Un faible taux d'alphabétisation en milieu rural surtout pour les femmes leaders;
- ❑ Certains aliments très nutritifs sont interdit à être consommé par les femmes tels que les œufs de poule;
- ❑ Un taux élevé des maladies d'animaux et de la volaille surtout pour ce qui appartient aux femmes



Les résultats de l'analyse de genre (suite) :

- ❑ Une méconnaissance des bonnes pratiques et technologies d'agriculture et d'élevage, qui est plus remarquable chez les femmes;
- ❑ Il est très rare d'avoir une femme comme leader au sein des organisations de paysannes mixtes;
- ❑ La pratique d'AGR peut être une source de disputes / conflits dans les couples;



Les résultats de l'analyse de genre (suite) :

- ❑ L'accéssibilité à la terre se fait de la même manière chez l'homme que chez la femme; cependant les femmes ont le moins accès aux terres fertiles et aux terres proches de chez elles;
- ❑ Les femmes des ménages polygammes disposent de plus de temps que celles des ménages monogames.



Les activités identifiées qui ont été modifiées

- ❑ La formation de 1194 producteurs /productrices, 1194 leaders coutumiers et religieux et 2325 mamans leaders sur le “leadership féminins en milieu rural” et sur la “communication dans la famille au Burkina Faso”: raison: contrainte budgétaire ;
- ❑ La promotion de l'accès des femmes aux terres cultivables à des messages de plaidoyer pour faciliter l'accès des femmes aux terres fertiles et proches de chez elles



Les activités identifiées qui ont été modifiées

- ❑ Initier des programmes d'alphabétisation pour les femmes leaders (non prévue par le budget initial et pourtant un indicateur à renseigner): identification des programmes d'alphabétisation qui existent déjà dans la zone du projet et encouragement des femmes à y participer, en attendant de chercher d'autres financements;
- ❑ La dotation de matériel aux mamans leaders pour faciliter leur travail: sensibilisation, démonstration de repas enrichis pour enfants de moins de 2 ans, pour femmes enceintes et mères allaitantes sur la base des vivres distribués par le projet (non prévue par le budget initial et indicateur à renseigner).



Leçon apprise

La plus grande leçon apprise à l'issue de cette expérience a trait à l'équilibre **entre l'efficacité et l'appropriation au niveau terrain**: le personnel technique de terrain est resté impliqué aussi bien dans la finalisation des résultats prioritaires, l'élaboration des recommandations ayant conduit au Plan de mise en œuvre détaillé pour l'égalité des sexes (PMOD genre) que dans l'élaboration de la stratégie genre et développement du projet. Cet exercice s'est avéré être extrêmement positif, puisque les recommandations et les activités ont changé de manière significative d'une étape à l'autre, sur la base des recommandations de terrain.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION SOUTENUE



Empowering people to succeed in the global economy.